



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

2009-06-11

Dnr LS 2009/519

Rektor

Utveckling av universitetets webb

Bakgrund

Universitetet ska under tiden 2009-2012 genomföra ett utvecklingsprogram som syftar till att nå målen i den strategiska planen. Detta arbete bedrivs inom fyra definierade utvecklingsområden; Attraktiva studiemiljöer, Starka forsknings- och innovationsmiljöer, Ökad synlighet samt Infrastruktur.

Arbetet ska, med tydliga mål och med en tydlig ledning, bedrivas i projektform där samverkande kompetenser från olika organisatoriska delar bidrar till att nå universitetets vision som ett av Europas främsta universitet och utmärkas av excellens i utbildning och forskning.

Detta projekt ingår i portföljen ökad synlighet. Förvaltningschef Marianne Granfelt är ansvarig för portföljen och ordförande i styrgruppen för detta projekt.

Syfte

Syftet med projektet är att försäkra att universitetets status och mål avspeglas och förs fram på webben. Externa och interna användares behov utgör grunden för förändringarna. Förändrad webbstyrning och förändrade tjänster är troliga resultat av projektet.

Beslut

Universitetet beslutar att genomföra ett projekt med syfte att ta fram en projektplan för utveckling av universitetets synlighet på webben. Till projektledare utses John Wedderburn.

Fyra identifierade projektområden ska beskrivas närmare i projektplanen:

- LU-webb, mål, inriktning och roll
- Webbarbetet, organisation och kvalitetssäkring
- Tjänster på webben, prioritering mm (Content Management System, Learning Management System mfl)
- Teknisk grundplattform

Projektplanen avrapporteras till rektor senast den 10 september 2009.

För genomförandet av förstudien avsätts maximalt 75 000 kr från universitetsledningens disposition. Projektet bokförs på projektkontoret, kostnadsställe 809510. En kostnadsredovisning ska göras i samband med avrapporteringen. Kvarvarande medel återförs till universitetsledningens disposition. Ev förändringar ska MBL-förhandlas i särskild ordning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av förvaltningschef Marianne Granfelt efter föredragning av utvecklingsstrateg Karl Ageberg.



Eva Åkesson



Karl Ageberg

Expedieras:

Alla områden

Alla sektioner

Projektkontoret

John Wedderburn